

أداة تفحص **المستخلص**. بتنصح، وعمرها ما بتوقع.

اتناشر مرحلة، أربعة منهم للمعمارية. معادلات من غير أرقام.



محدث يراجع كل سطر، فمحدث عارف حجم التعرض.

الكميات بتتطالب مقابل الكشف وبتتراكم من مستخلص اللي بعده. والمراجعة بتتم بالعينة لأن مفيش وقت. والباقي مش مخاطرة صفر، دي مخاطرة مش متقاسة.



العينة بتخبي الرقم اللي إنت محتاجه.

`exposure = unchecked x rate x avg error`

قيمة اللي مراجعتوش، في نسبة الخطأ التاريخية، في متوسط حجم الخطأ. ونسبة الخطأ هاتها من مستخلصات مقفولة واتخايق عليها حد. موجودة، بس محدش جمعها.



القواعد الأول. الموديل بس عند الصفحة الوحشة.

مطابقة الكميات التراكمية عملية حسابية، ومكانها rules engine مش بيهلوس. الموديل بيدخل عشان يقرأ المستند، مش عشان يقرر الرقم اللي فيه.



المراجعة تنتقل من العينة للتغطية الكاملة.

المهندس ببطل يفتح سطور عشوائي ويبدأ يشتغل على الاستثناءات بس. نفس الشخص، ونفس الصلاحية، وطابور مختلف. قول ده بدري، لأن شكله بيوحى بتهديد وظيفي.



اطرح تكلفة إنذاراتك الكاذبة إنت.

$$\text{cost} = \text{flags} \times \text{minutes each} \times \text{rate}$$

المكسب أخطاء اترجعت زائد ساعات اتفكّت. وقصاده تكلفة التحقيق في كل إنذار طلع سليم. أداة بتفلّج كل حاجة عائدها سالب، وشكلها شغال جدّا.



استخرج، طابق، صعد. والموديل ييلمس الأولى بس.

اقرأ المستخلص. طابق كل سطر مع الكشف ومع التراكمي السابق. سيب الحساب يقفل اللي يقدر عليه. واللي يرفض يقفل بس هو اللي يوصل لبني آدم، بصفحته وبنده.



ثلاث كميات لازم يتطابقوا على كل بند.

`bill qty, previous cum, this claim`

والمفتاح هو كود البند. وأكواد البنود بتتغير بين مراجعات الكشف، فالربط ده هو الجزء الصعب فعليًا. احسبه شغل في الخطوة، مش خطوة إعدادات.



الحساب هو اللي يقرر. الموديل عمره ما يقرر رقم.

settled by rules = never sent to model

أي سطر المطابقة تقدر تقفله بيتقفل في الكود ومبيوصلش لموديل من الأصل. ده اللي بيتقفل مساحة الهلوسة على السطور اللي كانت مش مقروعة وبس.



فلاج من غير رقم صفحة ورقم بند مبيخرجش.

كل استثناء يقول به مئين. غير كده، المهندس هيقضي في التحقق من الفلاج وقت أطول من مراجعة البند بنفسه. القاعدة دي هي اللي بتحدد هتعيش شهرين ولا لأ.



الخطأ الفايث بيكلف فلوس. والإنذار الكاذب بيكلف الأداة.

زيادة واحدة فاتت بتخرج من البنك. وسيل من الفلاجات الغلط بيقتل الثقة في الأسبوع الثاني ومحدث بيفتحها في التالت. الاتنين بيشدوا في اتجاهين، فاختار.



كشف الكميات لازم يكون موجود كـ data.

لو عايش كـ PDF ممسوح ضوئيًا، يبقى ده هو المشروع اللي إنت بتموّله فعليًا، ومكانه
الخطّة والميزانية، مش الأسبوع التالت من البايبلوت.



اختبرها على مستخلصات مقفولة أخطاؤها معروفة.

`recall >= R, flags per cert <= F`

عتبتين متفق عليهم قبل التشغيل: كام خطأ من المعروفين لازم تمسكهم، وكام إنذار كاذب في المستخلص الفريق هيتحملة قبل ما يبطل يقرأهم خالص.



بتنصح. والمهندس بيوقع. الخط ده ميتحركش.

الفحص الآلي لمستند تعاقدى مبيغيرش حاجة في مين شاييل التوقيع. اكتب ده في
مذكرة التشغيل، مش في سطر صغير في سلايد محدش بيقرأه.



التبني هو نسبة المستخلصات اللي اتفحصت قبل التوقيع.

`adoption = run before sign / total`

مش عدد الدخول ولا التقارير اللي اتفتحت. لو لسه في مستخلصات بتخرج من غير فحص،
الأداة مدخلتش العملية، مهما كانت اللوحة بتقول إيه الشهر ده.



أخطاء اتمسكت في المستخلص، مقارنة بخط أساس العينة.

`value = caught now - caught by sample`

محتاج الرقم القديم. لو محدش سجّل العينة كانت بتمسك كام، خد خط الأساس الشهر ده على أول مستخلص جاي، قبل ما الأداة تلمسه. عشرة أحسن من صفر.



أصعب مرحلة هنا هي التمانية، ومالهاش علاقة بالـ AI.

نص مشاريع الـ AI في المقاولات هي مشاريع بيانات لابسة عنوان أحلى. تكتشف ده في مرحلة البنية التحتية رخيص. تكتشفه في التشغيل لأ.

