

أداة تفرز الـ **RFIs**. بتوجّه، وعمرها ما بترد.

اتناشر مرحلة، أربعة منهم للمعمارية. معادلات من غير أرقام.



الـ RFI اللي بيتأخر بيتحول لمطالبة.

السجل نفسه مش المشكلة. المشكلة إن كل الـ RFIs واقفين في طابور واحد بنفس الأولوية، فاللي واقف على نشاط حرج بيستنى ورا واحد كان ممكن يستنى شهر ومحصلش حاجة. والترتيب ده مش بيتعمل بقرار، بيتعمل بالصدفة: اللي وصل الأول اتفتح الأول. اقعد أسبوع جنب المكتب الفني وشوف الطابور بيتحرك إزاي فعلاً.



اللي على المسار الحرج بس هو اللي بيتحول لفلوس.

$$\text{cost} = \text{days late} \times \text{delay cost per day}$$

طبّق المعادلة على الأنشطة الحرجة وبس. الـ RFI اللي على نشاط عنده فسحة أسبوعين وبيتأخر ثلاث أيام مكلفش حاجة، ومينفعش يتخط في نفس الخانة. ولو حسبت السجل كله عشان الرقم يطلع كبير، أول حد فاهم في البرنامج هيرفض الدراسة وهيبقى معاه حق، وتبقى خسرت مصداقيتك في أول اجتماع.



الفرز للماكينة. الرد للمهندس.

التصنيف والترتيب ليهم إجابة صح يقدر أي مهندس يحكم عليها ويقولك دي صح ودي غلط، فدي شغلانة تنفع لموديل. لكن الرد على RFI موقف تعاقدني بتأخذه باسم الشركة، وبيتحط في ملف المشروع، وممكن يتقري في تحكيم بعد سنتين. ده مبيتنقلش لموديل، ولا حتى بمراجعة سريعة وراه.



التغيير يحصل عند الاستقبال، مش عند الرد.

دلوقتى الـ RFI بيوصل ويدخل طابور واحد وحد بيفتحه ويشوف بتاع مين. بعد كده بيوصل متعلّم بالتخصص، ومربوط برسمته وبنده، ومكتوب عليه هل هو على نشاط حرج ولا لأ. نفس الناس بترد، ونفس الوقت بيتاخذ في الرد. اللي اتغير هو ترتيب الطابور بس، وقول ده بوضوح عشان محدش يفتكرها استبدال.



العائد أيام اتكسبت، مش دقائق ترتيب.

$$\text{value} = \text{days recovered} \times \text{delay cost/day}$$

أيام اتكسبت على أنشطة درجة، في تكلفة اليوم من العقد أو من حساب الغرامة. ناقص تكلفة البناء والتشغيل والتكامل. والوقت اللي بيتوفر في الترتيب نفسه حقيقي بس صغير ومينفعش تبني عليه دراسة. لو المعادلة مقفلتش غير لما تحط دقائق الفرز، يبقى الفكرة متستاهلش، وقول كده.



مصنّف، ومحلّين اثنين، وطابور مرتّب.

صنّف التخصص والإلحاق. حدد الرسمة والبند اللي الـ RFI بيتكلم عليهم. حدد النشاط اللي متعطّل في البرنامج. وطلّع طابور مرتّب. أربع خطوات، وكل واحدة ليها إجابة تقدر تراجعها لوحدها. ومفيش حاجة في الرسمة دي بتكتب رد، لا مسودة ولا اقتراح. الرسمة اللي فيها صندوق توليد رد دي دراسة ثانية.



تلات أنظمة لازم يتفقوا على كود واحد.

RFI -> drawing/clause -> activity id

سجل الـ RFIs، ومجموعة الرسومات والمواصفات، والبرنامج الزمني. لو مفيش كود مشترك بين البند والنشاط، الربط بيبقى تخمين لابس شكل أوتوميشن، وده أخطر من إنك متربطش أصلًا. التكامل ده هو المنتج نفسه مش شرط قبله، ولازم يتحسب في الوقت والتكلفة من أول يوم.



درجتين ثقة، مش رقم واحد مدموج.

route score + criticality score

لو التخصص طلع غلط، ضاع يوم لحد ما حد يدوّله. لو فات عليك إن الـ RFI واقف على المسار الحرج، دي مطالبة ممكن تتكلف شهر. الاتنين مش نفس الخطأ ومينفعش يتحسبوا بنفس الرقم. الرقم المدموج شكله مريح في اللوحة، وشغلته الحقيقية إنه بيدفن الخطأ الغالي تحت الرخيص.



بتفرز الطابور. مش بتكتب ولا بتقفل ولا بتبع.

مفيش رد أوتوماتيك، ولا إقفال أوتوماتيك، ولا أي حاجة بتخرج للعميل من غير ما بني آدم يقراها ويوافق عليها. الكلام ده مكانه جوه رسمة المعمارية، مرسوم كخط، مش مكتوب في هامش في آخر عرض. لأنه أول سؤال هيتسأل في لجنة الاعتماد، ولو إجابتك مش واضحة، الفكرة هتقف هناك.



أخطر فشل هو توجييه غلط ووثائق من نفسه.

أخطر حاجة مش إن الأداة تقف، دي إنها تشتغل وهي غلط. RFI شايل مطالبة راج لتخصص غلط، وقعد يقدم في الهدوء لحد ما الوقت عدى. وأوحش منها، حرجية اتقررت من برنامج واقف من ست أسابيع: العلامة شكلها موثوق والبيانات وراها ميتة. خلي تاريخ آخر تحديث ظاهر جنب كل علامة.



الجدول لازم يكون محدّث، وإلا الكلام ده كله وهم.

الربط بالدرجة قيمته بالضبط قيمة آخر تحديث للجدول، لا أكثر. لو التحديث بيتعمل كل شهر، الأداة بتشتغل بمعلومة عمرها شهر وبتقولها بثقة. وضيف سجل تدقيق كامل، لأن الـ RFIs مستندات تعاقدية، وأي تعامل آلي معاها هيتراجع يوم من محامي أو مدقق.



شغلها على RFIs السنة اللي فاتت، اللي نتيجتها معروفة.

high recall on the claim flag

إنك تفوت RFI كان شايل مطالبة أغلى بكثير من إنذار كاذب حد فتحه واثأكد إنه عادي وقفله. فحط حد أدنى عالي للاستدعاء على علامة المطالبة، واقبل إنذارات كاذبة أكثر مقابلها. وخط هدف دقة منفصل للتوجيه، لأن الغلط فيه أرخص بكثير وبيتصلح في نفس اليوم.



شغلها في الظل قبل ما تسمح لها تقرر.

الماكينة بتفرز والمكتب الفني بيفرز، في نفس الوقت، وكل واحد مش شايف الثاني. قارن دورة كاملة، شهر مثلاً. النقط اللي اختلفوا فيها هي بيانات التدريب، وهي كمان الحجة اللي هتقنع بيها الإدارة تشغلها فعلي. من غير الشهر ده، إنت بتطلب من ناس تثق في حاجة مشافوش نتيجتها.



التبني هنا هو إن محدش بيعدّل التوجيه.

$$\text{adoption} = \text{accepted} / \text{total routed}$$

لو الفريق بيغيّر الاقتراح كل شوية، الأداة مش متبينة، دي متحملة، وهتتساب أول ما حد يتنقل. وميّز بين نوعين تعديل: تعديل بيصلّح غلط حقيقي، وده معلومة تحسين. وتعديل لأن الفريق مش واثق، وده مشكلة ثقة بتتل بشرح وبعرض نتائج، مش بموديل أحسن.



وسيط أيام الإقفال، على البنود الحرجة، قبل وبعد.

$$\text{value} = (\text{base days} - \text{now}) \times \text{cost/day}$$

الوسيط مش المتوسط، عشان RFI واحد وحش قعد ثلاث شهور ميشيلش النتيجة كلها لوحد. ومقاسة على الشريحة الحرجة اللي عرّفتها في المرحلة الثانية، مش على السجل كله، عشان تقارن نفس الحاجة بنفس الحاجة. ولو مكانش عندك الرقم قبل، مش هتقدر تقول اتحسن، هتقول بس بقى كده.



خد بالك إن أغلب الكلام ده مالوش علاقة بالموديل.

عشرة من الانتاشر مرحلة كانوا هيفضلوا موجودين حتى لو اللي بيفرز بني آدم اتعيّن
مخصوص للشغلانة. دي الحاجة اللي بتفرق بين قرار منتج وبين ديمو، وهي اللي بتحدد
الفلوس بتتصرف فين.

