

أداة تفرز الـ **RFIs**. بتوجّه، وعمرها ما بترد.

اتناشر مرحلة، أربعة منهم للمعمارية. معادلات من غير أرقام.



الـ RFI اللي بيتأخر بيتحول لمطالبة.

السجل نفسه مش المشكلة. المشكلة إن الكل واقف في طابور واحد بنفس الأولوية، فإللي واقف على نشاط حرج بيستنى ورا واحد كان ممكن يستنى شهر ومحصلش حاجة.



اللي على المسار الحرج بس هو اللي بيتحول لفلوس.

$$\text{cost} = \text{days late} \times \text{delay cost per day}$$

طبّقها على الأنشطة الحرجة وبس. لو حسبت السجل كله عشان الرقم يبقى كبير، أول حد فاهم في البرنامج هيرفض الدراسة، وهيبقى معاه حق.



الفرز للماكينة. الرد للمهندس.

التصنيف والترتيب ليهم إجابة صح يقدر أي حد يحكم عليها، فدي شغلانة موديل. لكن الرد على RFI موقف تعاقدني بتأخذه باسم الشركة، وده مبيتنقلش.



التغيير يحصل عند الاستقبال، مش عند الرد.

دلوقتي الـ RFI بيوصل ويدخل طابور واحد. بعد كده بيوصل متعلّم بالتخصص، ومربوط برسمنته وبنده، ومكتوب عليه هل هو على نشاط حرج. ونفس الناس بتزد.



العائد أيام اتكسبت، مش دقائق ترتيب.

$$\text{value} = \text{days recovered} \times \text{delay cost/day}$$

أيام اتكسبت على أنشطة حرجة بس، ناقص تكلفة البناء والتشغيل. الوقت اللي بيتوفر في الترتيب حقيقي بس صغير. لو الدراسة بتقفل عليه بس، الفكرة متستاهلش.



مصنّف، ومحلّين اتنين، وطابور مرتب.

صنّف التخصص والإلحاح. حدد الرسمة والبند اللي الـ RFI بيتكلم عليهم. حدد النشاط اللي متعطّل. وطلّع طابور مرتب. مفيش حاجة في الرسمة دي بتكتب رد.



تلات أنظمة لازم يتفقوا على كود واحد.

RFI -> drawing/clause -> activity id

سجل الـ RFI، ومجموعة الرسومات والمواصفات، والبرنامج الزمني. من غير كود مشترك، الربط تخمين لابس شكل أوتوميشن. والتكامل ده هو المنتج، مش شرط قبله.



درجتين ثقة، مش رقم واحد مدموج.

route score + criticality score

لو التخصص طلع غلط، ضاع يوم. لو فات عليك إن الـ RFI واقف على المسار الحرج، دي مطالبة. الرقم المدموج بيدفن الخطأ الغالي تحت الرخيص.



بتفرز الطابور. مش بتكتب ولا بتقفل ولا بتبع.

مفیش رد أوتوماتيك، ولا إقفال أوتوماتيك، ولا حاجة بتخرج للعميل من غير بني آدم. الكلام ده مكانه جوه رسمة المعمارية، لأنه هو اللي بيخليها تتعتمد.



أخطر فشل هو توجييه غلط وواثق من نفسه.

RFI شاييل مطالبة، راح لتخصص غلط، وقعد يقدّم في الهدوء. وأوحش منها، حرجية اتقرت من برنامج واقف من ست أسابيع، فالعلامة زينة وشكلها موثوق.



الجدول لازم يكون محدّث، وإلا الكلام ده كله وهم.

الربط بالهرجية قيمته بالضبط قيمة آخر تحديث للجدول. وضيف سجل تدقيق كامل، لأن الـ RFIs مستندات تعاقدية، وأي تعامل آلي معاها هيتراجع يوم.



شغلها على RFIs السنة اللي فاتت، اللي نتيجتها معروفة.

high recall on the claim flag

إنك تفوت RFI كان شايل مطالبة أغلى بكثير من إنذار كاذب. فحط حد أدنى عالي للاستدعاء على العلامة دي، واقبل الإنذارات، وحط هدف دقة منفصل للتوجيه.



شغلها في الظل قبل ما تسمح لها تقرر.

الماكينة بتفرز والمكتب الفني بيفرز، في نفس الوقت، وكل واحد مش شايف الثاني. قارن دورة كاملة. نقط الاختلاف هي بيانات التدريب، وهي كمان حجتك قدام الإدارة.



التبني هنا هو إن محدش بيعدّل التوجيه.

`adoption = accepted / total routed`

لو الفريق بيغيّر الاقتراح كل شوية، الأداة مش متبينة، دي متحملة. النسبة دي لوحدتها بتقولك أكثر من أي لوحة استخدام أي شركة هتعرضها عليك.



وسيط أيام الإقفال، على البنود الحرجة، قبل وبعد.

$$\text{value} = (\text{base days} - \text{now}) \times \text{cost/day}$$

الوسيط مش المتوسط، عشان RFI واحد وحش ميشيلش النتيجة كلها. ومقاسة على الشريحة الحرجة اللي عرّفتها في المرحلة الثانية، مش على السجل كله.



خد بالك إن أغلب الكلام ده مالوش علاقة بالموديل.

عشرة من الاثناشر مرحلة كانوا هيفضلوا موجودين حتى لو اللي بيفرز بني آدم. دي
الحاجة اللي بتفرق بين قرار منتج وبين ديمو.

